

Số: 14 /NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 16 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021 - 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 16/BC-ĐGS ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021 - 2023 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện

Hội đồng nhân dân huyện tán thành Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021 - 2023 với những đánh giá về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Kết quả đạt được

Trên tinh thần Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021 - 2023, Đoàn giám sát đã chọn 09 công trình trọng điểm gồm: Trường Trung học cơ sở Cây Trường; Trường Trung học cơ sở Lai Hưng; Trường Trung học phổ thông Bà Rịa; Công viên



Bằng Lăng; Văn phòng làm việc Khối đoàn thể xã Long Nguyên; Đường ĐH 618; Đường Lai Uyên 40; Đường Lai Uyên 71; Đường Lai Uyên 73.

Nhìn chung, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị đại diện chủ đầu tư đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý đầu tư công, từ bước xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án đến phân bổ, bố trí và sử dụng nguồn vốn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời sát với yêu cầu thực tiễn, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác lập và triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 của huyện tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và cơ bản thực hiện theo các mục tiêu ưu tiên. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư công gắn với khả năng ngân sách, nhu cầu cấp thiết của địa phương; các dự án trong kế hoạch được lựa chọn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo định hướng phát triển chung; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ngân sách trong quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ cương kỷ luật ngân sách...

2. Tôn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện cũng có những hạn chế như sau:

a) Đối với các công trình phục vụ giáo dục, quản lý nhà nước

- Việc tư vấn thiết kế các công trình cụ thể đôi khi vẫn còn những hạng mục được xây dựng chưa phù hợp, chưa phát huy được công năng sử dụng (cụ thể: nhà thi đấu đa năng của trường THCS Cây Trường thiết kế chưa phù hợp dẫn tới tốn kinh phí đầu tư nhưng không phát huy được công năng sử dụng; việc lắp đặt các trang thiết bị của trường học chưa phù hợp với nhu cầu giảng dạy và học tập; nhiều khu vực tại trường THCS Lai Hưng sử dụng vách ngăn bằng kính, không có thanh chắn bảo vệ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng...).

- Trong quá trình thi công các công trình vẫn còn xảy ra nhiều lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình (cụ thể: nhiều vị trí tại trường THCS Cây Trường sau khi đưa vào vận hành bị thấm dột làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác sử dụng và mất mỹ quan công trình, đặc biệt là nguy cơ mất an toàn về điện).

- Đơn vị tư vấn, giám sát, đơn vị thi công và đại diện chủ đầu tư chưa thực hiện hết trách nhiệm, như: chậm phối hợp khắc phục các hạn chế của công trình, có trường hợp thiếu thiện chí hợp tác của đơn vị thi công sau khi bàn giao công trình (đơn vị thi công công trình trường THCS Cây Trường).

b) Đối với các công trình hạ tầng giao thông

Việc đầu tư công trình hạ tầng giao thông đã từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại của người

dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, qua giám sát thực tế đã ghi nhận hiện tại các tuyến đường (đường Lai Uyên 40; đường Lai Uyên 71; đường Lai Uyên 73) có các vết nứt, lún có khả năng tạo ra hố sâu sau các đợt mưa lớn. Riêng công trình đường ĐH 618 đang trong giai đoạn thi công, hiện đang chậm tiến độ theo kế hoạch do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công tăng cường trách nhiệm, nhanh chóng, tập trung rà soát, xử lý và giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường ĐH618 và các công trình trong kế hoạch đầu tư nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Chỉ đạo đại diện các chủ đầu tư:

- Phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thụ hưởng về việc lấy ý kiến thiết kế công trình và việc bố trí các trang thiết bị để đảm bảo hiệu quả sử dụng.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý đầu tư xây dựng, theo dõi, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, chất lượng công trình, tiến độ thực hiện của các nhà thầu đảm bảo theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, kiên quyết xử phạt theo đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng.

- Áp dụng biện pháp tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

3. Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng nhằm đảm bảo công trình đạt hiệu quả sử dụng sau khi hoàn công.

Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tiến độ và kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2023.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;
- TT. HU;
- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, UBMTTQ huyện, Đoàn thể huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT



Nguyễn Thanh Khiêm